

Untitled Gantt Project

15 janv. 2018

<http://>

Chef de projet

Dates de début/fin du projet

7 nov. 2017 - 30 déc. 2017

Avancée

0%

Tâches

14

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Reunion	07/11/17	07/11/17
Recherche des solutions	08/11/17	10/11/17
Reunion	14/11/17	14/11/17
Justification des choix	13/11/17	14/11/17
Reunion	21/11/17	21/11/17
Mise en forme du projet	15/11/17	21/11/17
Reunion	28/11/17	28/11/17
Installation du matériels	22/11/17	22/11/17
Configuration	23/11/17	28/11/17
Test de validation	29/12/17	29/12/17
Finalisation de la mission	30/11/17	05/12/17
Reunion	05/12/17	05/12/17
Interventions	06/12/17	12/12/17
Reunion	12/12/17	12/12/17

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

