

Untitled Gantt Project

6 mars 2018

<http://>

Chef de projet

Dates de début/fin du projet

2 janv. 2018 - 21 févr. 2018

Avancée

0%

Tâches

14

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Reunion	02/01/18	02/01/18
Etude des solutions	02/01/18	09/01/18
Reunion	09/01/18	09/01/18
Choix des solutions	09/01/18	16/01/18
Reunion	16/01/18	16/01/18
Installation CentOS	16/01/18	23/01/18
Reunion	23/01/18	23/01/18
Validation	23/01/18	30/01/18
Installation EoN	23/01/18	30/01/18
Reunion	06/02/18	06/02/18
Configuration Eon	06/02/18	13/02/18
Reunion	13/02/18	13/02/18
Test de verification	13/02/18	20/02/18
Redaction documentations	20/02/18	20/02/18

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

