
Untitled Gantt Project 6 mars 2018

http://

Chef de projet
Dates de début/fin du projet 2 janv. 2018 - 21 févr. 2018

Avancée 0%
Tâches 14
Ressources 0



Nom Date de début Date de fin
Reunion 02/01/18 02/01/18
Etude des solutions 02/01/18 09/01/18
Reunion 09/01/18 09/01/18
Choix des solutions 09/01/18 16/01/18
Reunion 16/01/18 16/01/18
Installation CentOS 16/01/18 23/01/18
Reunion 23/01/18 23/01/18
Validation 23/01/18 30/01/18
Installation EoN 23/01/18 30/01/18
Reunion 06/02/18 06/02/18
Configuration Eon 06/02/18 13/02/18
Reunion 13/02/18 13/02/18
Test de verification 13/02/18 20/02/18
Redaction documentations 20/02/18 20/02/18

Untitled Gantt Project 6 mars 2018

Tâches 2
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Diagramme de Gantt 3

Nom Date de dé... Date de fin

Reunion 02/01/18 02/01/18

Etude des solutions 02/01/18 09/01/18

Reunion 09/01/18 09/01/18

Choix des solutions 09/01/18 16/01/18

Reunion 16/01/18 16/01/18

Installation CentOS 16/01/18 23/01/18

Reunion 23/01/18 23/01/18

Validation 23/01/18 30/01/18

Installation EoN 23/01/18 30/01/18

Reunion 06/02/18 06/02/18

Configuration Eon 06/02/18 13/02/18

Reunion 13/02/18 13/02/18

Test de verification 13/02/18 20/02/18

Redaction documentations 20/02/18 20/02/18

12'17 01'18 02'18 03'18

29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 1 2



Untitled Gantt Project 6 mars 2018

Diagramme des Ressources 4

Nom Rôle par défaut

12'17 01'18 02'18 03'18
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