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Chef de projet

Dates de début/fin du projet 7 nov. 2017 - 30 déc. 2017
Avancée 0%

Taches 14

Ressources 0
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Taches 2
Nom Date de début Date de fin
Reunion 07/11/17 07/11/17
Recherche des solutions 08/11/17 10/11/17
Reunion 14/11/17 14/11/17
Justification des choix 13/11/17 14/11/17
Reunion 211117 21/11/17
Mise en forme du projet 15/11/17 21/11/17
Reunion 28/11/17 28/11/17
Installation du matériels 22/111/17 22/111/17
Configuration 23/11/17 28/11/17
Test de validation 29/12/17 29/12/17
Finalisation de la mission 30/11/17 05/12/17
Reunion 05/12/17 05/12/17
Interventions 06/12/17 12/12/17

Reunion 12112117 12112117
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Diagramme des Ressources *
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