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Chef de projet
Dates de début/fin du projet 7 nov. 2017 - 30 déc. 2017

Avancée 0%
Tâches 14
Ressources 0



Nom Date de début Date de fin
Reunion 07/11/17 07/11/17
Recherche des solutions 08/11/17 10/11/17
Reunion 14/11/17 14/11/17
Justification des choix 13/11/17 14/11/17
Reunion 21/11/17 21/11/17
Mise en forme du projet 15/11/17 21/11/17
Reunion 28/11/17 28/11/17
Installation du matériels 22/11/17 22/11/17
Configuration 23/11/17 28/11/17
Test de validation 29/12/17 29/12/17
Finalisation de la mission 30/11/17 05/12/17
Reunion 05/12/17 05/12/17
Interventions 06/12/17 12/12/17
Reunion 12/12/17 12/12/17
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Tâches 2
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Mise en forme du projet 15/11/17 21/11/17

Reunion 28/11/17 28/11/17

Installation du matériels 22/11/17 22/11/17

Configuration 23/11/17 28/11/17
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Reunion 05/12/17 05/12/17
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Semaine 45 Semaine 46 Semaine 47 Semaine 48 Semaine 49
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Nom Rôle par défaut

Semaine 45 Semaine 46 Semaine 47 Semaine 48 Semaine 49

8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 234 5 6


