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Chef de projet

Dates de début/fin du projet 2 janv. 2018 - 21 févr. 2018
Avancée 0%

Taches 14

Ressources 0



Untitled Gantt Project 6 mars 2018

Taches 2
Nom Date de début Date de fin
Reunion 02/01/18 02/01/18
Etude des solutions 02/01/18 09/01/18
Reunion 09/01/18 09/01/18
Choix des solutions 09/01/18 16/01/18
Reunion 16/01/18 16/01/18
Installation CentOS 16/01/18 23/01/18
Reunion 23/01/18 23/01/18
Validation 23/01/18 30/01/18
Installation EoN 23/01/18 30/01/18
Reunion 06/02/18 06/02/18
Configuration Eon 06/02/18 13/02/18
Reunion 13/02/18 13/02/18
Test de verification 13/02/18 20/02/18

Redaction documentations 20/02/18 20/02/18



Untitled Gantt Project

6 mars 2018

Diagramme de Gantt

GAnTT: - 1217 0118 0218 0318
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Nom ‘ Date de dé..| Date de fin

© Reunion 02/01/18  02/01/18 |

© Etude des solutions 02/01/18  09/01/18 /1

@ Reunion 09/01/18  09/01/18 | —

@ Choix des solutions 09/01/18  16/01/18 [ N B

© Reunion 16/01/18  16/01/18  —

@ Installation CentOS 16/01/18  23/01/18 1

© Reunion 23/01/18  23/01/18  —

 Validation 23/01/18  30/01/18 [ N B

o Installation EoN 23/01/18  30/01/18 [ N

@ Reunion 06/02/18 06/02/18

@ Configuration Eon 06/02/18  13/02/18 | —

© Reunion 13/02/18  13/02/18

© Test de verification 13/02/18  20/02/18 — /™

“ Redaction documentations 20/02/18 20/02/18




Untitled Gantt Project 6 mars 2018

Diagramme des Ressources *
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Nom ‘ Role par défaut




